

**Министерство образования и науки Республики Дагестан  
Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение  
«Автомобильно-дорожный колледж»**



**Дорожная карта (план мероприятий)**

по созданию мастерских, оснащенных современной материально-технической базой по заявленным компетенциям, в рамках реализации мероприятия «Государственная поддержка профессиональных образовательных организаций в целях обеспечения соответствия их материально-технической базы современным требованиям» федерального проекта «Молодые профессионалы» (Повышение конкурентоспособности профессионального образования) национального проекта «Образование» государственной программы Российской Федерации «Развитие образования» 2021 год

№ Номер мероприятия	Наименование групп мероприятий и мероприятия	Исполнитель	Ожидаемые результаты	Срок реализации
1	2	3	4	5
<b>Группа мероприятий 1. Создание мастерских по приоритетной группе компетенций «Обслуживание транспорта и логистика»:</b>				
1	Анализ оснащенности учебно-производственных мастерских	Зам. директора по УПР		Декабрь 2020
1.1	Актуализация и согласование перечня закупаемого УЛО и УПО	Зам. директора по УПР, зав. мастерскими, председатель ПЦК	Согласованный перечень оборудования	Январь – февраль 2021
1.2	Подбор технологического оборудования и оснастки	Председатель ПЦК, зав. мастерскими, мастера производственного обучения	Перечень оборудования	Январь – февраль 2021
1.3	Разработка технологических схем расстановки оборудования	Зам. директора по УПР, зав. мастерскими, директор РУЦ,	План расстановки оборудования	Январь – март 2021

		председатель ПЦК		
1.4	Составление технического задания для проведения закупок на поставку оборудования	Зам.директора по УПР, зав. мастерскими, председатель ПЦК	Техническое задание	Январь-март 2021
1.5	Подготовка документации на проведение закупок на закупку оборудования	Директор, главный бухгалтер, зав. мастерскими, председатель ПЦК	Проведение закупок	Май-август 2021
1.6	Заключение договора с поставщиком, контроль выполнения договорных обязательств	Директор, главный бухгалтер, зам. директора по УПР председатель ПЦК	Распределение средств по договорам	Май-август 2021
1.7	Поставка УПО и УЛО	Зам. директора по УПР, директор РУЦ, зав. мастерскими, председатель ПЦК	Количество новых оборудованных рабочих мест	Май-август 2021
1.8	Закупка программного и методического обеспечения	Зам. директора по УПР, зав. УЧ, председатель ПЦК	Количество новых оборудованных рабочих мест	Май-август 2021
1.9	Установка, наладка и запуск оборудования мастерских	Зам. директора по УПР, зав. мастерскими, директор РУЦ, мастера	Количество новых оборудованных рабочих мест	Сентябрь-октябрь 2021
1.10	Отработка технологических процессов на новом оборудовании, освоение новых технологий	Зам. директора по УПР, зав. мастерскими, директор РУЦ, мастера	Количество новых оборудованных рабочих мест	Октябрь-ноябрь 2021
1.11	Строительство учебно-производственных мастерских	Директор, главный бухгалтер, зам. директора по УПР, зав. по АХР	Площадь учебных помещений -	Март-июнь 2021
1.12	Брендирование мастерских	Зам. директора по УПР, зав. мастерскими, директор РУЦ	Брендирование в соответствии с утвержденным бренд-буком	Сентябрь-декабрь 2021

1.13	Разработка плана использования материально-технической базы, созданных мастерских для реализации образовательных программ СПО, ПО, ДПО до 2025 года	Зам. директора по УПР, директор РУЦ, зав. мастерскими, председатель ПЦК		Февраль-апрель 2021
Группа мероприятий 2. Внедрение современных технологий электронного обучения и ДОТ при реализации основных профессиональных образовательных программ, программ профессионального обучения и дополнительных профессиональных программ, в том числе на основе сетевой формы реализации образовательных программ				
2.1	Разработка программ ДПО, программ ПО, профессиональных модулей ОПОП	Зам. директора по УР, Директор РУЦ, методист, председатель ПЦК	Разработка программ	Октябрь-ноябрь 2021
2.2	Заключение договоров с ПОО по сетевой форме реализации ОП	Зам. директора по УР, зам. директора по УПР	Заключение договоров о сетевом взаимодействии по программам приоритетной компетенции	Сентябрь-ноябрь 2021
Группа мероприятий 3. Внедрение современных технологий оценки качества подготовки выпускников основных профессиональных образовательных программ, программ профессионального обучения и дополнительных профессиональных программ на основе ДЭ				
3.1	Аккредитация мастерских в качестве центра проведения демонстрационного экзамена	Зам. директора по УР, зам. директора по УПР, методист председатель ПЦК	Аккредитация ЦПДЭ	Ноябрь-декабрь 2021
3.2	Разработка учебно-методической документации оценки качества подготовки выпускников на основе демонстрационного экзамена	Зам. директора по УР, зам. директора по УПР, методист, председатель ПЦК	Разработка программ	Декабрь 2021
Группа мероприятий 4. Расширение портфеля актуальных программ профессионального обучения и ДПО (в том числе с применением электронного обучения и ДОТ) по востребованным, новым и перспективным профессиям специальностям и в соответствии с приоритетами, обозначенными в стратегии регионального развития				
4.1	Мониторинг рынка актуальных программ профессионального обучения и дополнительного профессионального образования в регионе	Директор РУЦ, методист	Отчет о поведении мониторинга	Февраль-март 2021
4.2	Подготовка программ профессионального обучения и дополнительного	Зам. директора по УР, зам директора по УПР,	Разработка программ	Март-ноябрь 2021



	профессионального образования	директор РУЦ, методист		
Группа мероприятий 5. Разработка и реализация программ переподготовки и повышения квалификации педагогических кадров и мастеров производственного обучения по внедрению современных программ и технологий обучения (в том числе сетевой формы реализации образовательных программ с применением электронного обучения и ДОТ)				
5.1	Разработка программ переподготовки и повышения квалификации педагогических кадров	Директор РУЦ, методист	Разработка программ	Сентябрь-ноябрь 2021
5.2	Повышение квалификации педагогических кадров и мастеров производственного обучения в соответствии с сетевым договором	Зам. директора по УР, зам директора по УПР, методист	Удостоверения повышения квалификации	Сентябрь-ноябрь 2021
Группа мероприятий 6. Организация повышения квалификации сотрудников, занятых в использовании и обслуживании МТБ мастерских и сертификация на присвоения статуса эксперта с правом оценки ДЭ				
6.1	Обучение сотрудников организации, занятых в использовании и обслуживании материально-технической базы мастерских, прошедших повышение квалификации на присвоение статуса эксперта демонстрационного экзамена в Академии Ворлдскиллс	Зам. директора по УР, зам директора по УПР, методист	Удостоверения о повышении квалификации, сертификаты экспертов	Октябрь-ноябрь 2021